

小規模事業者持続化補助金 進捗報告書（入力例）

実施計画と実績報告

順番	計 画		実 績	
	実 施 項 目	実施時期	実施日	備考
1	HP 作成見積書取得（2社）	4/25	4/25	
2	パンフレット見積書取得（2社）	4/25	4/27	
3	HP、パンフレット発注書 作成&送付	5/1	5/1	
4	HP 作成詳細打ち合わせ	5/10	5/15	
5	パンフレット作成打ち合わせ	5/11	5/11	
6	HP 最終確認	8/1		
7	パンフレット最終確認	8/1		
8	HP 公開	8/25		
9	パンフレット完成	8/25		
10	HP、パンフレット請求書確認	9/10		
11	HP、パンフレット送金完了	9/15		
12	パンフレット配布完了	10/31		
13	実績報告書作成	11/1		

以上のとおり報告します。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
報告日	4/30	5/31	6/30						

事業所名 _____

担当： _____

<送付先>天草市商工会本所

FAX：0969-23-3030

Mail：amakusacity@opal.ocn.ne.jp

担当：指導業務課 松本